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DESPACHO N° 4282366/2018 - DFORSP/SADM-SP/UAPA/NUAL

Processo SEI n® 0011910-96.2016.4.03.8001
Documento n° 4282366

Trata-se da execucao do objeto do convé@ni®5804 firmado com a Associacao
Franciscana de Solidariedade, em 15/04/2016, entidade cujo projetteémorsgdo a partir do Edital
n° 04/2015 (documentb786894, tendo como escopo a reforma no imovel da Rua Japura, 212, local
de atendimento a populacéo migrante e refugiada (docuh@M@87.

A reforma do imovel indicado teve valor orcado em R$271.250,00, sendo que o valor
excedente ao limite indicado no edital (R$200.000,00) seria assumidaeoomsos proprios da
entidade (R$71.250,00).

O repasse foi feito em sua integralidade, em duas parcelasmeioms1840855
e 3233239, totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Para a execucao do objeto do convénio, a entidade firmou contretopieitada
com a Empreiteira Alfa Nunes, com valor de R$ 170.250,00 (docurd@sd 07.

A entidade apresentou prestacdo de contas, comprovando os valoreadepas
contratada por meio de notas fiscais em valor total corresponde a R$ 200.7906%:(dog2535777
e3233317.

O assistente social da Secao de Servico Social e Psicologia da CEPEMAtaeaovis
local, verificou que o espaco fisico foi reformado e que api@s® condicbes adequadas ao
atendimento a que se prop0e. Reiterou a relevancia social doosejue registrava cerca de 500
atendimentos mensais.

A CEPEMA manifestou-se sobre a prestacdo de contas e o cumprimento dalobjet
convénio (documento3233341e 3924622, observando a divergéncia entre o valor do contrato (R$
170.250,00) e os valores repassados (R$200.000,00).

O Ministério Publico Federal solicitou esclarecimentos adais (documento
3976469, que foram respondidos pela entidade (docum&pi2@017.

Em sintese, a Associacao informou: (i) que o projeto iniciatenapresentado previa
a reforma de dois imoveis, situados a Rua Japura, n° 234 e n° 2Ldt@total de R$ 315.300,00; (i)
gue houve urgéncia na reforma do primeiro imével, em razdo de dosgagVigilancia Sanitaria, de
modo que houve readequacdo do projeto para constar apenas o segundo, @ Rés271.250,00;
(iif) para a execucao do objeto do convénio, foi firmado contrato de empreitadakcopreiteira Alfa
Nunes, que apresentou o menor orcamento; (iv) que no decorrer dasawvalias-se que a
complexidade da reforma era menor que a estimada, reduzindo odeustodo que o valor final de
execucao do projeto foi de R$ 201.150,00.
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Registre-se o erro material da entidade na referénciatalqR$ 201.150,00), sendo
que as notas apresentadas somam R$ 200.790,00. De todo modo, houve a comprovalgio do
transferido pela CEPEMA (R$ 200.000,00).

O Ministério Publico Federal verificou a regularidade da pcéstade contas,
manifestando-se pela sua aprovacgao (docunE&n6266.

Solicitados ainda novos esclarecimentos a entidade (docum2&f®H53, houve

apresentacdo de um termo aditivo ao contrato de empreitada/atode R$30.540,00. Este valor,
somado ao valor inicial do contrato (R$170.250,00), totaliza R$200.790,00, valorogadgpmor

meio das notas fiscais.

Diante do exposto, aprovo as contas apresentadas pela entidade.

Dé-se ciéncia a Associacdo Franciscana de Solidariedadelingiério Publico
Federal e a Diretoria do Foro.

Para fins de atendimento do art. 12 da Resolu¢cdo CJF3R n° 295/201¢g8blina
pagina da internet da CEPEMA.

Apds, arquive-se.

Documento assinado eletronicamenteplessandro Diaferig Juiz Federal, em 12/02/2019, as
18:05, conforme art. 19, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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