

PES 2020/2021

ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA SJSP

DIAGNÓSTICO AO FINAL DA GESTÃO

Dos 32 (trinta e dois) projetos listados no início da gestão 6 (seis) foram concluídos, sendo 2 da UCIN, 2 da UGEP, 1 (um) da UMAD e 1 (um) da UMIN, conforme tabela:

Subsecretaria	CONCLUÍDO
UCIN	Implantar e testar uma nova forma de trabalho colaborativo, o programa TodosJuntos, onde as atribuições e competências dos servidores da subsecretaria se misturem e complementem, criando um ambiente muito mais cooperativo, com a formação de grupos de trabalho para situações específicas para ser, posteriormente, aplicado nas demais subsecretarias
UCIN	Promover um maior e melhor acesso dos cidadãos à JFSP.
UGEP	Planilha para fiscalização e controle do pagamento de Estagiários (auxílio transporte, bolsa-auxílio e taxa administrativa) desenvolvido pela Equipe de Gestão de Dados da SJSP.
UGEP	Pesquisa Teletrabalho na Seção Judiciária de São Paulo desenvolvida pela Seção de Psicologia e Qualidade de Vida – SUPQ.
UMAD	Manual de desfazimento
UMIN	Estudo sobre a possibilidade de ampliar o mapeamento dos fluxos de trabalho, hoje está mapeado o principal.

Em andamento ao final da gestão constavam 14 (quatorze), sendo 6 da UMAD:

Nove projetos foram classificados como sendo de "ação contínua, dos quais 4 (quatro) da UGEP, e 5 (cinco) da UMAD, conforme tabela:

Subsecretaria	AÇÃO CONTÍNUA
UGEP	Programa de Gerenciamento de Aposentadoria desenhado pela Seção de Psicologia e Qualidade de Vida – SUPQ
UGEP	Programa de ocupação temporária dos servidores à disposição da Diretoria do Foro.
UGEP	Coaching Gerencial Psicológico desenvolvido pela Seção de psicologia e Qualidade de Vida – SUPQ.
UGEP	Campanha Solidária do Núcleo de Ingresso e Acompanhamento Profissional, que tem como escopo promover ações de cidadania na Seção Judiciária de São Paulo.
UMAD	Redução do consumo de energia elétrica
UMAD	Ampliar sistema de cartão de abastecimento
UMAD	Redução do prazo para conserto de veículos
UMAD	Reestruturação da seção de depósito judicial
UMAD	Sistema de controle de arquivo

De acordo com as informações prestadas 3 (três) projetos "não foram iniciados", sendo 1 (um) da UCIN , 1 (um) da UCOL e 1(um) da UMIN, conforme tabela:

Subsecretaria	NÃO INICIADOS
UCIN	Remodelar o Centro de Memória da JFSP, com criação de Museu e Centro Cultural.
UCOL	Elaboração do Manual de Licitações, em atendimento a recomendação constante na Proposta de Encaminhamento do Acórdão 1840/2016 - Plenário (2054146). Projeto iniciado no expediente SEI 0056318-75.2016.4.03.8001, sobrestado em razão da proposta de alteração da Resolução PRES 102/2017, mudanças no sistema do pregão e migração do sistema BB-Licitações para o sistema Comprasnet. Previsão de retomada do projeto para o segundo semestre do corrente ano.
UMIN	Estudo de padronização dos procedimentos adotados pelos Núcleos.

Resumo consolidado – status dos projetos/ações e iniciativas ao final da gestão

SUBSECRETARIA	STATUS			TOTAL	
	CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	AÇÃO CONTÍNUA NÃO INICIADO		
UCIN	2	4	1	7	
UCOL		1	1	2	
UGEP	2	1	4	7	
UMAD	1	6	5	12	
UMIN	1	1	1	3	
UPOF		1		1	
	6	14	9	3	32

SIGLAS:

- DFOR - Diretoria do Foro
- SADM - Secretaria Administrativa
- UAPA - Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares
- UCIN - Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação
- UCOL - Subsecretaria de Compras, Licitações e Contratos
- UGEP - Subsecretaria de Gestão de Pessoas
- UMAD - Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições
- UMIN - Subsecretaria de Manutenção e Infraestrutura
- UPOF - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças
- USAS - Subsecretaria de Saúde e Segurança